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Разработка ландшафтного дизайна (ЛД) является частью социально-экономической сферы 

жизнедеятельности.  

Ландшафтный дизайн — это деятельность по озеленению, благоустройству, организации 

садово-парковых насаждений, газонов, горок, применению малых архитектурных форм в 

зелёном строительстве.  

Как показывает опыт разработки ЛД эту деятельность целесообразно представить как 

проект [1]. К ландшафтному проекту нельзя применять слово «типовой», так как дизайн-

проект каждого участка уникален и отражает как виденье дизайнера, так и предпочтения, 

вкусы владельцев. Учитывая определения проекта, как временного предприятия, 

предназначенного для создания уникальных продуктов, услуг или результатов [2], то 

деятельность по ЛД целесообразно представить как проектную, поскольку продуктом 

проекта каждый раз является уникальное дизайнерское решение.  

Общепринятым является то, что составными элементами создания и анализа 

ландшафтных проектов выступают технический, экономический, финансовый, 

коммерческий, экологический, социальный, институциональный анализ и анализ рисков. 

Повышение качества управления проектами ЛД обеспечивается использованием экспертных 

систем для  поддержки принятия решений по выбору конфигурации продукта проекта. Базы 

знаний конкретной предметной области являются неотъемлемой частью экспертных систем 

[3]. Согласно теории управления базами знаний эффективно использовать продукционную 

модель изображения знаний для разработки экспертных систем в проектах ЛД, что требует 

представления знаний в виде совокупности фактов (база фактов) и правил (база правил) [3]. 

Особенностью проектов ЛД является наличие процессов, предопределяющих успех 

реализации проекта, к которым следует в свою очередь отнести процессы управления 

временем, стоимостью и качеством проекта. Определяющим критерием обеспечения 

качества проекта  для проектов ландшафтного дизайна является управление временем 

проекта, так как выполнение работ по проекту носит сезонный характер, и риск 

несоблюдения временных ограничений может повлиять на сроки, удорожание используемых 

ресурсов и работ, также это может привести к потере качества продукта проекта. 
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