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Управління вартістю проекту пов'язано з одним із трьох основних обмежень в проектах: за вартістю, 

строками та вимогами до предметної області. Дотримання всіх цих обмежень дозволяє завершити проект в 

заплановані терміни та в межах затвердженого бюджету при задоволенні вимог замовника проекту. 

При управлінні вартістю проектів необхідно здійснювати: 

 планування ресурсів – формування переліку ресурсів та обчислення їх кількості для виконання робіт 

проекту; 

 оцінку вартості ресурсів – це визначення вартості необхідних ресурсів; 

 розробку бюджету – визначення вартості кожної окремої роботи відповідно до встановлених вартості 

та обсягу необхідних ресурсів; 

 контроль витрат – відстежування виконання бюджету проекту та відхилень по вартості проекту. 

 Основним документом, за допомогою якого здійснюється управління вартістю, є бюджет проекту. 

Бюджет проекту є зведених планом витрат у вартісному вимірі за пакетами робіт проекту. 

Бюджет проекту містить витрати на: 

 проектні роботи; 

 придбання устаткування, необхідного для здійснення проекту; 

 роботи з монтажу цього устаткування; 

 здійснення технічного та авторського нагляду; 

 розробка проектної документації тощо. 

Контроль виконання бюджету проекту є однією з найважливіших функцій в управлінні проектами. Такий 

контроль здійснюється в такій послідовності: 

 визначаються обсяги виконаних робіт; 

 визначається вартість виконаних робіт; 

 порівнюється вартість виконаних робіт з вартістю запланованих робіт; 

 визначається відхилення за вартістю; 

 визначається економія чи перевитрата фінансових коштів. 

Постійне порівняння фактичних результатів із запланованими дозволяє об'єктивно оцінити 

результативність виконання проекту і встановити ступінь відповідності початкового плану. 

 


